



# Проект

- форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленная на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде конечного продукта.




# Оглавление

<b>Аннотация.....</b>	<b>.....</b>
<b>1. Введение.....</b>	<b>.....</b>
<b>2. Основная часть .....</b>	<b>.....</b>
<b>2.1. Анализ социально – управленческой ситуации</b>	<b>.....</b>
<b>2.2. Цель и задачи проекта.....</b>	<b>.....</b>
<b>2.3. Анализ взаимодействия стейкхолдеров.....</b>	<b>.....</b>
<b>2.4. Мероприятия проекта и результаты,.....</b>	<b>.....</b>
<b>ожидаемые в ходе их реализации.....</b>	<b>.....</b>
<b>2.5. Ресурсы проекта.....</b>	<b>.....</b>



# Оглавление

2.6. Бюджет проекта .....	
2.7. Риски.....	
2.8. Команда проекта.....	
2.9. Коммуникации проекта.....	
3. Эффективность проекта.....	
4. Управление реализацией проекта в регионах.....	
5. Заключение .....	
6. Глоссарий.....	
7. Список нормативно-правовых актов и литературы	
Приложения.	



*Управление образования города Пензы  
МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы  
МБОУ СОШ №30 г. Пензы*

*XVIII научно-практическая конференция  
педагогических работников образовательных учреждений города Пензы*

# **«Центр информационных образовательных ресурсов «O-ZONE.SCHOOL.RU» как условие повышения конкурентоспособности образовательной организации»**


**Разработчики:**

*Долов А.А.  
Тымченко Е.Ю.*

**Научный руководитель:**

*к.п.н. Черняева К.О.*

**г. Пенза  
2015**






# Актуальность темы


- Единое информационное образовательное пространство позволит выйти образовательной организации на новый уровень качества предоставляемых услуг и стать более конкурентоспособным




# Анализ сформированности информационно-образовательных компетенций.



# Анализ сформированности информационно-образовательных компетенций.




# Анализ ситуации по регионам




# Анализ ресурсов

Саратовская область




Пензенская. область




- оборудование для ДО
- Обеспеченность ПК
- Мобильные классы
- Процент обученности педагогов
- % использования Интернет-ресурсов
- Дист. Обучение детей с ОВЗ
- Кол-во учащихся на 1 компьютер

Самарская область



Республика Башкортостан





# Проблема

Уровень институционализации информационно-образовательных ресурсов образовательных организаций не соответствует характеристикам национальной образовательной инициативы **«Наша новая школа»**




## Цель проекта:

- Повышение конкурентоспособности образовательной организации на 30% через создание ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU» к 1 января 2016 года

## Стратегия проекта:


- Перевод на новый технологический уровень информационно-образовательных процессов в ОО посредством создания *ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»*





# Задачи проекта

- Сформировать рабочую группу для разработки нормативно-правовой базы ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU» и реализации проекта
- Ознакомить участников образовательного процесса с моделью ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»
- Создать материально-технические условия для реализации проекта
- Апробировать механизм функционирования в ОО ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»
- Провести мониторинг деятельности центра за 2015-2016 учебный год
- Распространить опыт внедрения проекта в образовательные учреждения муниципального образования



# Мероприятия

## 1 этап

Общешкольная конференция «Презентация проекта по созданию ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»  
Заседание команды проекта «Разработка локальных актов, символики проекта и презентации. Утверждение плана работы».  
Педсовет «Актуальность создания ЦИОР»

## 2 этап



Скрининг имеющихся ресурсов.  
Заседание рабочей группы по выработке решения пополнения МТБ, брейнсторминг учащихся «ЦИОР в моей школе»  
Дискуссионная площадка с представителями бизнеса

## 3 этап

Межшкольный вебинар авторов проекта «Проблемы внедрения ЦИОР»  
Мониторинг деятельности Центра ( анкетирование)  
Августовская конференция «Презентация ЦИОР»



# План-график



**Модель ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»**

**Информатизация  
обучения**

**Медиатека**

**Обучение участников  
образовательного  
процесса**

**Дистанционное обучение**

**Участие  
в Интернет -проектах**

**Информатизация  
управления**

**База данных**

**Электронный  
документооборот**

**Электронный  
журнал**

**Единая электронная карта**

**Телекоммуникация**

**Портал ЦИОР**


**Сайты ОО**

**Сайты педагогов**





# Стейкхолдеры проекта



# SWOT - анализ

## Сильные стороны

- Повышение качества, доступности образования и эффективности учебного процесса;
- Системное использование электронных образовательных ресурсов
- Развитие информационно-коммуникативных компетенций

## Слабые стороны

- 1.Значительные финансовые затраты для создания платформы информационно-образовательной среды и её кадрового обеспечения
2. Разный уровень компетентности участников образовательного процесса

## Возможности

- Повышение имиджевой привлекательности образовательного учреждения
- Открытость образовательной деятельности
- Предоставление электронных информационных услуг
- Привлечение дополнительных средств
- Соответствие федеральным стандартам

## Угрозы

- 1.Более высокий уровень владения обучающимися средствами получения информации
- 2.Увеличение нагрузки на участников образовательного процесса
- 3.Недостаточная мотивация
- 4.Неисполнение программы энергосбережения

## Результат- продукт

Не менее 15 тьюторов  
Нормативная база  
Курсы по ИКТ, информатике,  
английскому языку, буклеты,  
презентации, видеоролик,  
баннеры, страница на сайте ОО




## Результат-эффект

Вовлеченность в проект 100% педагогов, 75% обучающихся, 50% родителей, изменение структуры ОО, повышение качества образования на 5%, повышение уровня конкурентоспособности на 30 %, повышение количества дополнительных образовательных услуг на 40%


# Ресурсы проекта



Имеющиеся:




Необходимые:



- информационные
- материально-технические
- кадровые
- финансово-экономические
- управленческие

# Бюджет проекта



- Оборудование
- Зарботная плата
- Связь, коммунальные платежи
- Канцтовары
- Информационная поддержка

**Общий бюджет проекта: 610000 рублей**

**Оборудование 424900 рублей**



**Связь, коммуникации 16900 рублей**

**Хозяйственные расходы 8565 рублей**

**Информационное обеспечение 26000 рублей**



# Бюджет проекта



# *Формирование внебюджетного фонда*

- **Организация платных образовательных услуг, в том числе дистанционных**
- **Организация платного доступа к части информации, размещённой на серверах ЦИОР, например к базам данных репетиторов**
- **Размещение информации рекламного характера на портале и сайтах ОО**
- **Платный доступ к авторским разработкам участников образовательного сообщества**



# Анализ рисков проекта

## Организационные

- Перегруженность директора, педагогов, сотрудников школы, задействованных в реализации проекта
- Увольнение сотрудников (задействованных в проекте)
- Дезорганизационные межличностные конфликты в рабочей группе

## Управленческие

- Сопротивление изменениям персонала в ходе реализации проекта
- Невысокий уровень активности педагогов в использовании Интернет-ресурсов
- Низкая заинтересованность со стороны родителей
- Низкий уровень/отсутствие стимулирующих выплат
- Недостаточность квалифицированных специалистов в школе

# Анализ рисков проекта

## Внешние

Критическое отношение стейкхолдеров к внедрению проекта

## Технические

- Сбой функций программно-аппаратного комплекса по обеспечению функционирования центра
- Сбои в работе интернет-ресурсов
- Низкая скорость Интернет
- Рост тарифов на услуги связи



# КОММУНИКАЦИИ

## Мероприятия HR

Общешкольная конференция «Презентация проекта по созданию ЦИОР»  
Педагогический Совет «Единое образовательное пространство ЦИОР»  
Собрание трудового коллектива

## Мероприятия GR

Презентация учредителю результатов работы ОО на августовском педсовете и муниципальном совещании ;  
Муниципальные совещания руководителей ОО с целью повышения заинтересованности учредителя во внедрении проекта

## Мероприятия FR

Дискуссионная площадка с представителями бизнеса, по привлечению ресурсов партнеров

## Мероприятия PR

Реклама портала ЦИОР в сети Интернет, публикации и видеоматериалы в СМИ ( не менее 3-х), рассылка электронных писем, start up страницы на сайте учредителя, пресс- релизы, размещение баннера, информационных стендов

# Продвижение проекта

Пензенская область

Проведение «горячей линии» с участием ОО, Учредителя, стейкхолдеров, презентация проекта ЦИОР на МПК педагогов Пензы, диалоговая площадка по внедрению и работе проекта ЦИОР «ОЗОН.SCHOOL.RU»

Саратовская область

Семинар педагогов по обсуждению вопроса внедрения проекта в регионе, проведение вебинара по внедрению проекта, участие проекта в региональном конкурсе «Грани педагогического исследования»

Самарская область

Участие проекта во Всероссийской ярмарке социально-педагогических инноваций, публикация в учительской газете, форум учителей по обсуждению вопроса внедрения проекта

Республика Башкортостан

Организация сетевого взаимодействия в рамках деятельности ЦИОР, создание страницы на сайте ОО, публикация в журнале «Учитель Башкортостана»

# Эффективность проекта

Кадровая

Увеличение доли мотивированных педагогов до 20%, увеличение доли педагогов активно использующих ИКТ технологии до 70 %, рост корпоративной культуры педагогов

Экономическая

Увеличение фонда оплаты труда на 2%, увеличение ФОТа до 10%, увеличение доли стимулирующих выплат до 5%, увеличение заработной платы педагогов за счёт повышения квалификации до 8%.


Социальная

Повышение уровня профессиональных компетенций, повышение уровня конкурентоспособности, укрепление социального партнёрства со стейкхолдерами, повышение уровня обученности на 5%, повышение степени удовлетворённости социальных заказчиков, формирование имиджа ОО как социально-ответственной организации





# Команда проекта



Управление образования города Пензы  
МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы  
МБОУ СОШ №30 г. Пензы

XVIII научно-практическая конференция  
педагогических работников образовательных учреждений города Пензы

# «Центр информационных образовательных ресурсов «O-ZONE.SCHOOL.RU» как условие повышения конкурентоспособности образовательной организации»


Разработчики:

Долов А.А.  
Тымченко Е.Ю.

Научный руководитель:

к.п.н. Черняева К.О.

г. Пенза  
2015



**ПРОЕКТ ПО ПРОГРАММЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ТЕМА:**

**«Школьный Центр информационно - образовательных ресурсов  
*O3ON.SCHOOL.RU* как условие повышения конкурентоспособности  
образовательной организации»**

**Разработчики:**

*Долов А.А., директор МБОУ СОШ №30  
г. Пензы,*

*Тымченко Е.Ю., директор МАОУ  
многопрофильной гимназии №13 г. Пензы*

**Научный руководитель:**

